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1. Общие положения
1.1. Цель проведения практического занятия. 

Изучить методику разработки плана-графика отхода ВС на формы ТО и ремонт и плана годового использования приписного парка ВС  данного типа. 
1.2. Работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями, приведенными в данном пособии, где также рассмотрен пример расчета.
1.3. По результатам выполнения практического занятия должен быть составлен отчет, форма которого приведена в прил. 1 (каждый студент составляет отчет индивидуально).
1.4. Вариант задания выдается преподавателем на бригаду (обычно 2 человека).

1.5. Основные вопросы, подлежащие изучению для выполнения практического занятия:
1)  определение понятий  «ресурс» и  «межремонтный ресурс»;

2) виды и формы  ТО;

3) этапы выполнения работ по ТО, которые могут включаться в перспективное планирование;

4) назначение системы планирования использования, отхода в ремонт и на ТО ВС парка .
2. Методические указания по теме
Важнейшей функцией системы сохранения летной годности ВС в процессе их технической эксплуатации является функция управления ресурсным состоянием приписного парка ВС и интенсивностью его использования по назначению. Комплекс задач, который решается при перспективном планировании, может включать несколько этапов:

1) планирование поступления ВС в данное предприятие (приобретение новых ВС, по лизингу,  на арендных условиях и т.п.);

2) планирование убытия из авиапредприятия и списание ВС;

3) планирование расхода ресурса ВС и их отхода в капитальный ремонт;

4) планирование использования ВС по назначению в пределах межремонтных ресурсов и отхода ВС на периодическое техническое обслуживание;

5) оперативное планирование использования ВС.

Рассмотрим подробнее решение некоторых из перечисленных выше 
задач, требующих учета различных факторов, условий и ограничений, предусмотренных действующей в ГА нормативно-технической документацией [1], [2], [3].

Система планирования использования, отхода в ремонт и на ТО ВС в авиапредприятии (рис.1) призвана обеспечивать:

· бесперебойное выполнение плана и заданий летной работы авиапредприятия на предстоящий год, квартал, месяц, неделю, сутки;

· своевременный отход авиационной техники в капитальный ремонт и на ТО по утвержденному графику;

· ритмичную работу авиапредприятия за счет равномерного отхода ВС на ТО.

В связи с этим авиапредприятие ведет, прежде всего, «Перспективное планирование», включающее в себя составление годового графика отхода ВС в ремонт и квартального плана использования и отхода на ТО ВС с помесячной разбивкой.

Проект годового графика составляется предприятием на основании плана

летной работы и остатков ресурсов приписного парка ВС и двигателей на начало планируемого года.

Квартальный план использования ВС составляется с учетом выполнения

плана предыдущего квартала, плана летной работы на очередной квартал, а

также налета каждого ВС и отработки ресурса двигателей и агрегатов на начало

планируемого квартала.

На основе квартального плана составляется месячный план использования и отхода ВС на ТО.

Далее следует «Оперативное планирование», включающее планирование

занятости каждого ВС в конкретных рейсах, тренировках и других видах полетов, т.е. во всех формах производственного и непроизводственного налета, а также планирование отхода каждого ВС на все виды ТО по календарным датам.

Учитывая фактор недельной, как правило, периодичности расписания полетов, целесообразно составлять двухнедельные планы оперативного использования ВС.

Логическим завершением планирования является составление суточного

плана использования ВС на следующие сутки и выдача всем цехам авиапредприятия сменно-суточных заданий.

Основой для планирования производственной деятельности  авиапредприятия является:

а) запланированный предприятию налет часов по каждому типу ВС на предстоящий год;

б) утвержденное расписание движения ВС по аэропорту на летний и зимний периоды;

в) состав ВС  и двигателей; фактическое их состояние и установленные им ресурсы;

г) план поступления и убытия (списания) ВС на планируемый год.
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Рис.1. Принципиальная схема планирования использования ТО и ремонта самолетов в авиапредприятии
В данной работе необходимо выполнить расчет  только годового плана-графика использования ВС  каждого типа, их отхода в ремонт и на ТО (на очередной – планируемый  год).
Разработка годового плана-графика отхода ВС в ремонт и плана годового использования (т.е. указание даты поступления на периодические формы ТО) парка ВС  данного типа осуществляется в авиапредприятии одновременно. 

В качестве исходных данных используют: 
а) информацию об ожидаемом изменении состава приписного парка ВС (убытии, списании, поступлении); 

б) предполагаемую наработку ВС и их двигателей на начало планируемого года; 

в) назначенные и межремонтные ресурсы ВС и их двигателей; 

г) нормы простоя ВС в ремонте;

д) планируемый годовой налет парка ВС авиапредприятия. 
 

Разработке годового плана отхода ВС в ремонт предшествует составление вспомогательной таблицы остатков ресурсов ВС на начало планируемого года (табл.1). В этой таблице против номера каждого ВС указывают на начало года его наработку с начала эксплуатации или после последнего ремонта Тфакт, а также остатки   ресурсов  ВС до ремонта  ΔТрес.с. 

	                                                                                                   Таблица 1

Предварительные исходные данные

№

ВС

Межре-монтный ресурс (ч), Трес.с

Фактическая наработка с начала эксплуатации или после последнего ремонта на      1 января (ч), Тфакт
Остаток ресурса на 1 января (ч), ΔТрес.с

Дата ухода в ремонт и возвраще-ния (норма

простоя)

Дата убытия (поступления нового) ВС

План налета на один ЛА в год

001

1000*

960

400

10.03-10.05             (60 дней)
_

2000

*Цифры в табл.1  даны условные, в качестве примера.


Остаток  ресурса на начало года каждого К-го ВС до ремонта ΔТрес.с определяют исходя из межремонтного ресурса Трес.с ВС данного типа и фактической наработки после последнего ремонта  на начало года  ВС данного типа   Тфакт  ( эти величины приведены в прил. 1)
ΔТрес.с  = Трес.с  - Тфакт  ,
где      Трес.с   - заданный межремонтный ресурс (ч) ;

            Тфакт  - налет самолета  на начало года (ч).
Разработка годовых планов-графиков использования и отхода ВС в ремонт предполагает разделение приписного парка (Nвс - количество ВС парка ) на две группы. В первую группу входят N1 ВС, подлежащие ремонту в планируемом году, налет которых необходимо выдержать в соответствии с годовым планом использования с тем, чтобы не превысить межремонтный ресурс.
Количество ВС (N1) определяется по данным табл.1 и для них строится годовой план-график использования и отхода ВС в ремонт по форме табл. 2. 

Во вторую группу ВС (N2) входят остальные ВС, которые не подлежат отправке в ремонт в планируемом году. ВС первой группы после возвращения из ремонта переходят во вторую группу. После определения планируемого налета для ЛА группы N1  рассчитывается средний налет ВС группы N2  (по заданному суммарному годовому налету Тг  и налетам[image: image2.png]


 самолетов первой группы.
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	*Цифры даны условные , в качестве примера.


Все необходимые для составления годового плана-графика отхода ВС парка на ТО и ремонт формулы для расчетов приведены в примере расчета (п.5).
Для ВС, убывающих из предприятия, помимо даты убытия (табл. 1), указывается соответствующий план налета, исходя из остатка календарного времени эксплуатации ВС в данном предприятии. 

Для ВС, поступающих в предприятие в течение планируемого года, значения Трес.с. , Тфакт. и ΔТрес.с указываются на момент прибытия ВС в предприятие. 
. 

К списанию в планируемом году относят ВС, назначенные ресурсы которых исчерпываются в течение данного года. Списанию также подлежат ВС, авиадвигатели и их оборудование по причинам преждевременного износа, уничтожения повреждения или утраты, однако события подобного рода заранее не планируются, хотя каждое из них может существенно повлиять на структуру и ресурсное состояние приписного парка ВС в целом. 
3. Технология планирования использования ВС и их отхода                               на периодическое техническое обслуживание и ремонт
Дальнейшим развитием перспективного и оперативного видов планирования и управления процессом технической эксплуатации ВС является квартальное и месячное планирование использования и отхода ВС на периодическое техническое обслуживание по установленным формам регламента. 

Важнейшей задачей разработки квартального и месячного планов использования является установление таких пропорций между интенсивностью использования ВС и производственными ресурсами авиапредприятия, которые обеспечивали бы выполнение плана летной работы авиапредприятия, ритмичную бесперебойную работу производственных подразделений, рациональное использование трудовых и производственных ресурсов. Одновременно создаются необходимые условия для регулирования отработки межремонтных ресурсов ВС к моменту их отхода в ремонт. 

Планами использования (на квартал и месяц) и отхода ВС на ТО задаются: 

· интенсивность использования каждого ВС; 

· номенклатура, количество и сроки работ по периодическому ТО ВС согласно регламентам ТО; 

· сроки выполнения других видов трудоемких работ на ВС (доработки, смены двигателей, консервация и др.). 

В настоящее время при разработке плана использования и отхода ВС на ТО, как правило, применяются эвристические методы (приближенные, основанные на опыте и интуиции специалистов) определения интенсивности использования каждого ВС и сроков их отхода на ТО. 

В принятой практике планирования почти не учитывается динамика использования трудовых ресурсов цехов. Такой приближенный метод оставляет открытыми вопросы согласованности сроков отхода ВС на ТО и их простоев  с режимом работ смен в цехах ТО, задачи оценки сбалансированности потребных и  располагаемых мощностей авиапредприятия. 

Тем не менее, имеются методические разработки по оптимизации квартальных и месячных планов использования и отхода ВС на периодическое ТО с применением формализованных критериев сбалансированности. 

Разработка плана использования проводится отдельно для ВС каждого типа и выполняется поэтапно.
На первом этапе разрабатывается исходный вариант плана использования каждого ВС, ориентированный только на обеспечение заданного налета в расчетном периоде и своевременную отработку ресурса ВС к монету их отхода в ремонт и на ТО. В этом случае организационно-трудовые компоненты функционирования авиапредприятия и их соотношение с потребностями выполнения конкретной программы ТО не рассматривается. 

На втором этапе проверяется сбалансированность программы ТО с трудовым потенциалом цеха периодического обслуживания. Т.е. производится оценка возможности выполнения объемов работ по ТО, обусловленных планом использования ВС. 

Последующие этапы представляют собой корректировку исходного варианта плана использования с целью его улучшения. 

Квартальный план использования самолетов разрабатывается ПДО за 15 дней до начала планируемого квартала и утверждается начальником производства авиапредприятия. 

Квартальный план использования определяет: 

1) расчетный налет на каждый действующий ВС по месяцам квартала; 

2) количество ТО по каждому месяцу, в том числе периодических обслуживаний ВС по формам регламента или этапам; 

3) количество замен двигателей; 

4) количество трудоемких доработок на авиационной технике; 

5) количество  работ по хранению ВС;
6) количество работ по консервации или расконсервации планера, двигателей, вспомогательных силовых установок. 

Входной информацией для разработки квартального плана использования служат: 

· сведения о количественном составе и состоянии парка ВС и двигателей на начало планируемого периода; 

· ожидаемый налет, количество посадок каждого ВС, наработка двигателей с начала эксплуатации или после последнего ремонта на начало планируемого периода; 

· даты отхода ВС в ремонт и ожидаемого возвращения из ремонта; 

· план летной работы авиапредприятия по каждому типу ВС по месяцам квартала; 

· индивидуальные особенности использования отдельных ВС; 

· план поставок двигателей авиапредприятию (с указанием сроков поставок и количества); 

· дисбаланс наработки по каждому ВС на начало планового периода в сравнении с годовым планом использования; 

· межремонтные ресурсы ВС и двигателей, периодичность проведения форм регламента; 
· план проведения разовых осмотров и доработок авиационной техники по указаниям ФАС и бюллетеням авиационной промышленности; 

· значение нормативной продолжительности простоев ВС на каждой форме регламента (для данного авиапредприятия); 

· объем работы цеха периодического ТО; 

· количество исполнителей в каждой смене цеха периодического ТО.
4. Порядок выполнения работы по составлению годового плана-графика использования и отхода ВС  на периодическое ТО и в ремонт
1. Вариант задания выдается преподавателем.
2. Из исходных данных (табл.П.1) по типу ВС выбираем:
· количество самолетов парка;

· годовой налет парка Тг.сум.;

· межремонтный ресурс самолетов (данного типа);

· периодичность форм ТО; 

· нормы простоя ВС на ремонте;

· фактическая наработка на начало календарного года для каждого самолета парка.

3. Рассчитываем остаток межремонтного ресурса Трес.ост. и планируемый годовой налет  .  для каждого самолета парка Тгсс. .
4. Уточняем для каждого самолета парка фактический годовой  и среднемесячный налеты с учетом отправки нескольких самолетов парка в ремонт (п.3).

5. Определяем количество выполнений форм ТО для самолетов заданного типа за межремонтный ресурс и вычисляем значения наработок до каждой формы ТО в течение всего межремонтного ресурса .
6. Составляем годовой план – график использования и отхода ВС в ремонт (результаты расчетов заносим в табл.2).
7. Выводы по работе должны содержать информацию о том, сколько самолетов парка уходят в ремонт в течение календарного года и сколько и какие формы ТО выполняются для каждого самолета.

8. Отчет по работе должен быть оформлен согласно форме, приведенной в прил. 2.
5. Пример расчета
5.1.  Исходные данные для расчета:
· количество самолетов парка – 6;

· годовой налет парка Тг.сум.  – 11000ч;
· межремонтный ресурс  самолетов (данного типа) – 6000 ч ;

· периодичности форм ТО–τФ1 = 300ч; τФ2 = 900ч; τФ3 = 1800ч;

· наработка на начало календарного года для каждого ЛА парка ( в примере расчета см. первый столбик табл.1);
· норма простоя  на ремонте – 60 календарных дней.

5.2. Рассчитаем остаток межремонтного ресурса и планируемый годовой налет для самолетов парка
Трес.ост =Трес.с. - Тфакт,
Тгсс =Тг.сум /Nвс.
Так для ВС №1 Трес.ост =3000 ч  (расчет для остальных 5 ВС парка представлен в табл.1)
Планируемый среднегодовой налет на один самолет парка Тгсс =11000/6 =1833 ч, а месячный налет Тср.м.  = Тг.сум. /12*Nвс  (12 – число месяцев году) равен 

Тср.м. =11000/(12*6) = 153 ч .
Заносим для каждого ВС величины Трес.ост  и  Тгсс в табл.1. 

	Таблица 1

Годовой план-график использования и отхода ВС в ремонт

№ ВС

Межре-монтный ресурс самолета Трес.ост.,(ч)

Фактическая

суммарная наработка после последнего ремонта на начало

года Тфакт ,(ч)

Остаток налета на

начало года

Трес.ост. ,(ч)

Дата ухода в ремонт и возвраще-ния(норма

простоя 60 дней)
Плановый налет на один самолет

Тгсс. ,(ч)

1

6000

3000

3000

1833

2

6000

4000

2000

1833

3

6000

5000

1000

1.07-1.09

1833

4

6000

6000

0

1.01-1.03
1833

5

6000

3000

3000

1833

6

6000

4000

2000

1833




Сравнивая остаток межремонтного ресурса и планируемый годовой налет, видим, что борта №1,№2, №5 и №6 в текущем году смогут пролетать без капитального ремонта. Для ВС №4 уже на начало года межремонтный ресурс исчерпан, и его следует отправить в ремонт с 1.01-1.03 (продолжительность капремонта 60 дней; см.исходные данные).  Самолет № 3 сможет осуществлять перевозки в течение 6 месяцев Трес.ост. /Тср.м.=1000/153 =6,5 и с 1.07 должен быть направлен в ремонт (количество месяцев берется целое, округляется в меньшую сторону, чтобы оставить часы налета для того, чтобы самолет мог долететь до организации, выполняющей ремонт)   с 1.07, продолжительность капремонта 60 дней. Следовательно, на капремонте борт будет находиться до 1.09. 
5.3. Уточним налет (среднемесячный и среднегодовой)  на конкретный самолет, с учетом отправки 3-го и 4-го самолета в ремонт. Т.к. два борта парка будут отправлены на капремонт, необходимо повысить налет одного самолета для выполнения годового плана  11000 ч (см. исходные данные примера). Среднесписочный состав парка 12[image: image4.png]


NВС уменьшится на nмр[image: image6.png]


NВС.Р , т.к. 2 самолета парка в планируемом году уходят на капитальный ремонт (где  nмр – продолжительность капремонта (в месяцах), NВС.Р. – количество самолетов, находившихся в ремонте). Для рассматриваемого примера nмр =2, NВС.Р =2, и среднемесячный налет на один самолет определится
Тср.м. = [image: image8.png]Tr 11000
12xNae—nmexNace  12X6—2%2



 =162ч.
Тогда скорректированный годовой налет для ВС №1, №2, №5 и №6 будет равен 1944 ч для каждого, т.к. эти борта будут летать 12 месяцев.  Для бортов №3 и №4 – по 1620 ч , т.к. они будут летать 10 месяцев в  планируемом году. 
5.4.  Для составления  плана-графика ухода ЛА на периодические формы ТО определим количество выполнений форм ТО для самолетов заданного типа: 
- определяем количество выполнений  Ф3
[image: image10.png]Tpec.c

Tas

6000
1800



,
принимаем [image: image12.png]
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 - периодичность выполнения Ф3) , т.е. Ф3 за  заданный  межремонтный ресурс  будет выполняться через 1800ч, 3600ч, 5400ч.

- определяем количество выполнений  Ф2:

 [image: image16.png]000
200 — 3:33=6.33-3.33




 =3.33,
принимаем [image: image18.png]
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 - периодичность выполнения Ф2), т.е. Ф2 за заданный межремонтный ресурс будет выполняться через 900ч, 2700ч, 4500ч; 

- определяем количество выполнений  Ф1

[image: image21.png]6000
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принимаем [image: image23.png]Ns, =13



, т.е. Ф1 за  заданный  межремонтный ресурс  будет выполняться через 300ч, 600ч., 1200ч, 1500ч, 2100ч, 2400ч, 3000ч, 3300ч, 3900ч, 4200ч, 4800ч, 5100ч, 5700ч.
5.5.  Построение годового плана – графика использования и отхода ВС в ремонт.
Используя результаты расчетов (табл.1) и учитывая фактический налет часов одного ВС и количество выполнений форм ТО (см. расчеты в пп. 4.3 и 4.4), рассчитываем  годовой план–график использования и отхода самолетов парка в ремонт в планируемом календарном году . По результатам расчетов заполняем табл. 2.       

Заполнение строк и столбцов табл. 2 рассмотрим на примере  ВС №1. 
Скорректированный годовой налет 1944 ч, а среднемесячный – 162 ч; занесем эти числа (в соответствующие строки  и столбцы)  в табл. 2. 
Налет на начало года -3000 ч , и с каждым месяцем он увеличивается на 162 ч; вычислим налет после последнего ремонта в конце каждого месяца (на конец января - 3162, на конец февраля - 3324, на конец   - марта – 3486ч  и т.д.) и занесем в таблицу. 
Определим, на какие месяцы года приходится выполнение форм периодического ТО. Для этого проанализируем величины налета борта №1 на конец каждого месяца. Налет на конец февраля 3324 ч , по расчетам (п. 4.4.) через 3300 ч налета должна выполняться Ф1. Значит в феврале борт №1 проходит обслуживание по Ф1 (заносим отметку о выполнении в табл.2). Анализ налета в следующих месяцах показывает, что в апреле борт №1 обслуживается по Ф3 (налет до Ф3 через 3600 ч). В июне, августе и декабре должно быть обслуживание по Ф1 (налет до выполнения Ф1 , рассчитанный в п. 4.4 – 3900 ч, 4200 ч и  4800 ч соответственно), а в ноябре борт №1 должен обслуживаться по Ф2 (налет до выполнения Ф2 – 4500 ч). Занесем все эти данные в табл. 2. Аналогичные расчеты проводим и для остальных самолетов парка. 
В реальных ситуациях возможны отклонения от рассчитанного среднемесячного и среднегодового налета для одного самолета. И тогда в план-график вносят корректировки, уменьшая или увеличивая планируемые  величины налетов (Тгсс и Тср.м. ), но так, чтобы суммарный годовой налет парка не изменился.

Таблица 2

Годовой план- график использования и отхода ВС на ТО и в ремонт

	№
ВС
	Факт. нара-ботка на 1-е

января,ч
	Остаток ресурса

на 1-е

января,ч
	Средний налет по месяцам года, ч
	Годвой

налет

на 1ВС,

ч

	
	
	
	Налет на конец месяца, ч
	

	
	
	
	Проведенная в месяце форма ТО (или ремонт)
	

	
	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	1
	3000
	3000
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	1944

	
	
	
	3162
	3324
	3486
	3648
	3810
	3972
	4134
	4296
	4458
	4620
	4787
	4944
	

	
	
	
	
	Ф1
	
	Ф3
	
	Ф1
	
	Ф1
	
	Ф2
	
	Ф1
	

	2
	4000
	2000
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	1944

	
	
	
	4162
	4324
	4486
	4648
	4810
	4972
	5134
	5296
	5458
	5620
	5787
	5944
	

	
	
	
	
	Ф1
	
	Ф2
	Ф1
	
	Ф1
	
	Ф3
	
	Ф1
	
	

	3
	5000
	1000
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	
	
	162
	162
	162
	162
	1620

	
	
	
	5162
	5324
	5486
	5648
	5810
	5972
	
	
	162
	324
	486
	648
	

	
	
	
	Ф1
	
	Ф3
	
	Ф1
	
	АРЗ
	АРЗ
	
	Ф1
	
	Ф1
	

	4
	6000
	0
	
	
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	1620

	
	
	
	
	
	162
	324
	486
	648
	810
	972
	1134
	1296
	1458
	1620
	

	
	
	
	АРЗ
	АРЗ
	
	Ф1
	
	Ф1
	
	Ф2
	
	Ф1
	
	Ф1
	

	5
	3000
	3000
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	1944

	
	
	
	3162
	3324
	3486
	3648
	3810
	3972
	4134
	4296
	4458
	4620
	4787
	4944
	

	
	
	
	
	Ф1
	
	Ф3
	
	Ф1
	
	Ф1
	
	
	
	
	

	6
	4000
	2000
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	1944

	
	
	
	4162
	4324
	4486
	4648
	4810
	4972
	5134
	5296
	5458
	5620
	5787
	5944
	

	
	
	
	
	Ф1
	
	Ф2
	Ф1
	
	Ф1
	
	Ф3
	
	Ф1
	
	


Выводы: в табл.2 приведен годовой план-график использования, отправки на ТО и в ремонт самолетов парка, состоящего из 6 ВС: 2 (№№ 3и 4) отправят в ремонт в планируемом году; суммарный годовой налет распределится следующим образом – по 1944 ч выполнят борта № 1,2,5 и 6 и по 1620ч борта № 3 и 4.
Приложение 1
Варианты заданий по разработке планов-графиков использования ЛА
	№№ вариантов
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ил-86

N/Тг.
сум.
	Ил-62

N/Тг.

сум.
	Ил-114

N/Тг.
сум
	Ту-154

N/Тг

сум
	Ту-134

N/Тг

сум
	Як-42

N/Тг

сум
	Як-40

N/Тг

сум
	Ан-24

N/Тг

сум

	1
	5/15000
	6/20000
	5/12000
	6/18000
	6/15000
	6/15000
	5/15000
	5/12000

	2
	6/16000
	7/20000
	6/14000
	6/15000
	8/20000
	5/12500
	6/20000
	6/15000

	3
	7/12000
	8/22000
	7/16000
	5/15000
	8/24000
	6/18000
	6/16000
	7/16000

	Наработка 1-го ЛА

на 1-е января / Ин-

тервал увеличения наработки
для последующих

ЛА на 1-е января
	6000/

1000
	4000/

1000
	2500/

500


	6000/

1000
	3000/

1000
	2500/

500
	2000/

500
	3000/

1000

	Межремонтный ресурс
	10000
	6000
	3000
	10000
	6000
	4000
	3000
	5000

	Продолжительность ремонта, дней
	180
	120
	60
	90
	60
	80
	40
	40

	Периодичность форм ТО для всех типов ВС:[image: image25.png]Tgy
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Приложение 2
Кафедра ТЭЛА и АД

Дисциплина «Основы теории эксплуатации авиационной техники»

О Т Ч Е Т

о выполнении работы по практическому занятию

на тему «Определение обобщенных показателей и оценка уровня эксплуатационной технологичности самолетов»

1. Цель ПЗ

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.Исходные данные для задания вариант № ___

исходные данные по типу ВС (подставить нужные величины из табл.П.1)
· количество самолетов парка;

· годовой налет парка;

· межремонтный ресурс самолетов (данного типа);

· периодичность форм ТО; 

· нормы простоя ВС на ремонте;
· фактическая наработка на начало календарного года для каждого самолета парка.

3. Расчет остатка межремонтного ресурса Трес.ост. и планируемого годового налета   для каждого самолета  парка Тгсс. 
Трес.ост =Трес.с. - Тфакт  =

Тгсс =Тг /Nвс  =
Тср.м.  = Тг.сум. /12*Nвс   =
4. Уточнение для каждого самолета парка фактического годового  и среднемесячного налета с учетом отправки нескольких самолетов парка в ремонт
Тср.м. = [image: image31.png]Ir —
12xNgc—nye X Nace




Для ВС, которые уходят в ремонт

Тгсс = 10Тср.м. =

Для ВС, которые не  уходят в ремонт

Тгсс = 12Тср.м. =

5. Определение количества выполнений форм ТО для самолетов заданного типа
[image: image32.png]
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6. Построение годового плана – графика использования и отхода ВС в ремонт.  По результатам расчетов, выполненных в п.п. 3-5, заполняем табл. 2.
7.  Выводы по работе

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

Работу выполнил студент _________________    группы __________________                                             

«___» ___________ 20 __ г.

Отчет принял ____________
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